

[標準様式例 7-2]

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月12日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市駅西本町一丁目 1 4 番 2 9 号
業 務 の 名 称	金沢港仮設積出施設検討業務
業 務 場 所	設定しない
業 務 種 別	建設コンサルタント等
業 務 概 要	現在履行中の金沢港仮設積出施設検討業務について変更するものである。
履 行 期 間 (自)	令和7年8月7日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月23日
変 更 前 の 契 約 金 額	23,485,000 (税込)
変 更 金 額	10,978,000 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	34,463,000 (税込)
変 更 理 由	1. 数量が確定したため。 1. 環境影響予測・評価項目の検討を追加するため。 1. 履行期間を延伸するため。