

[標準様式例 6-2]

( 第 1 回 ・ **最終** ) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月12日
契 約 業 者 名	酒井工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市東力町二 1 7 0 番地
工 事 の 名 称	金沢港（大野地区）泊地（－ 1 0 m）土砂運搬工事（その 1）
工 事 場 所	金沢港大野地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	<b>【土砂運搬工】</b> ・ 土質改良工 一式 ほか
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年6月20日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年12月15日
変 更 前 の 契 約 金 額	161, 700, 000（税込）
変 更 金 額	15, 950, 000（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	177, 650, 000（税込）
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 現状不一致により、土砂運搬工に変更が生じたため。</li><li>・ 土質改良に使用する固化材を変更するため。</li><li>・ 仮設道路・土質改良ヤード整備に変更が生じたため。</li><li>・ 埋立地内の排水対策を追加するため。</li><li>・ 廃棄物の運搬及び処分を追加するため。</li><li>・ 交通誘導警備員の配置人数が確定したため。</li><li>・ 快適トイレの費用が確定したため。</li></ul>