

[標準様式例 6-2]

( 第 1 回 ・ 最終 ) 契約変更の内容

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日       | 令和7年11月28日                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 契 約 業 者 名           | 加賀建設（株）                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 契 約 業 者 の 住 所       | 石川県金沢市金石西一丁目2番10号                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工 事 の 名 称           | 金沢港（大野地区）泊地（－10m）土砂運搬工事（その2）                                                                                                                                                                                                                                         |
| 工 事 場 所             | 金沢港大野地区                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工 事 種 別             | 港湾土木工事                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工 事 概 要<br>(変更した内容) | <b>【土砂運搬工】</b><br>・土質改良工 一式 ほか                                                                                                                                                                                                                                       |
| 履 行 期 間 （ 自 ）       | 令和7年6月18日                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 履 行 期 間 （ 至 ）       | 令和7年12月8日                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額     | 150,700,000（税込）                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変 更 金 額             | 22,880,000（税込）                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変 更 後 の 契 約 金 額     | 173,580,000（税込）                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変 更 理 由             | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 現状不一致により、土砂運搬工に変更が生じたため。</li><li>・ 土質改良に使用する固化材を変更するため。</li><li>・ 仮設道路・土質改良ヤード整備に変更が生じたため。</li><li>・ 埋立地内の排水対策を追加するため。</li><li>・ 仮設材の数量及びリース期間に変更が生じたため。</li><li>・ 交通誘導警備員の配置人数が確定したため。</li><li>・ 快適トイレの費用が確定したため。</li></ul> |