

[標準様式例 6-2]

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月25日
契 約 業 者 名	加賀建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市金石西 1 丁目 2 番 1 0 号
工 事 の 名 称	小木港（小木地区）物揚場（－ 3 . 5 m）（災害復旧）本体工事
工 事 場 所	石川県金沢市金石地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	<ul style="list-style-type: none">・ 工期延伸・ 製作工 一式・ 仮設工 一式・ 快適トイレ 男性用 1 基・女性用 1 基 計上
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年12月2日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	113, 080, 000（税込）
変 更 金 額	15, 840, 000（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	128, 920, 000（税込）
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・ 工期を変更するため・ 製作工を変更するため・ 仮設工を変更するため・ 快適トイレの費用が確定したため