

(第 3 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年9月16日
契 約 業 者 名	和田内潜建株式会社
契 約 業 者 の 住 所	石川県七尾市万行町壱部 2 4 番地
工 事 の 名 称	飯田港（飯田地区）東防波堤（災害復旧）消波工事（その 2）
工 事 場 所	七尾港（小島地区）
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年2月24日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	159,500,000（税込）
変 更 金 額	11,000,000（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	170,500,000（税込）
変 更 理 由	1. 仮設工が確定したため。 2. 快適トイレの費用が確定したため。

(第 2 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年8月26日
契 約 業 者 名	和田内潜建株式会社
契 約 業 者 の 住 所	石川県七尾市万行町壱部 2 4 番地
工 事 の 名 称	飯田港（飯田地区）東防波堤（災害復旧）消波工事（その 2）
工 事 場 所	七尾港（小島地区）
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年2月24日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	159,500,000（税込）
変 更 金 額	0（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	159,500,000（税込）
変 更 理 由	1. 消波ブロックの都度引渡しを行うため。

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月23日
契 約 業 者 名	和田内潜建株式会社
契 約 業 者 の 住 所	石川県七尾市万行町壱部 2 4 番地
工 事 の 名 称	飯田港（飯田地区）東防波堤（災害復旧）消波工事（その 2）
工 事 場 所	七尾港（小島地区）
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年2月24日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	159,500,000（税込）
変 更 金 額	0（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	159,500,000（税込）
変 更 理 由	1. 工期を変更するため。