

[標準様式例 7-2]

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

| | |
|---------------------|--|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和7年10月24日 |
| 契 約 業 者 名 | 日本工営都市空間株式会社 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 愛知県名古屋市東区東桜 2 丁目 1 7 番 1 4 号 |
| 業 務 の 名 称 | 金沢港深浅測量 |
| 業 務 場 所 | |
| 業 務 種 別 | 建設コンサルタント等 |
| 業 務 概 要 (変更した内容) | <ul style="list-style-type: none">・ 深浅測量の数量変更・ 水路測量の追加・ 履行期間延伸 ほか |
| 履 行 期 間 (自) | 令和7年8月1日 |
| 履 行 期 間 (至) | 令和8年3月19日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 15,367,000 (税込) |
| 変 更 金 額 | 3,190,000 (税込) |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 18,557,000 (税込) |
| 変 更 理 由 | <ul style="list-style-type: none">・ 深浅測量の数量に変更が生じたため。・ 水路測量を追加するため。・ 関連調査を追加するため。・ 事前協議の数量に変更が生じたため、・ 上記の追加に伴い履行期間を延伸する必要が生じたため。 |