

(第 2 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月18日
契 約 業 者 名	日本海建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市神田一丁目 3 番 1 0 号
工 事 の 名 称	金沢港（大野地区）泊地（－ 1 0 m）土砂運搬工事（その 3）
工 事 場 所	金沢市大野町地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	現在施工中の本工事の設計図書に基づき変更するものである。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年9月25日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	158, 400, 000（税込）
変 更 金 額	30, 998, 000（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	189, 398, 000（税込）
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 現状不一致により、土砂運搬工に変更が生じたため。 2. 土質改良に使用する固化材を変更するするため。 3. 埋立地内の排水対策を追加するため。 4. 仮設材の撤去を追加するため。 5. 交通誘導警備員の配置人数が確定したため。 6. 快適トイレの費用が確定したため。 7. 遠隔臨場の費用が確定したため。

[標準様式例 6-2]

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月3日
契 約 業 者 名	日本海建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市神田一丁目 3 番 1 0 号
工 事 の 名 称	金沢港（大野地区）泊地（－ 1 0 m）土砂運搬工事（その 3）
工 事 場 所	金沢市大野町地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	現在施工中の本工事の設計図書に基づき変更するものである。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年9月25日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	158, 400, 000（税込）
変 更 金 額	0（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	158, 400, 000（税込）
変 更 理 由	1. 工期を変更するため。