

[標準様式例 7-2]

(第 2 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月24日
契 約 業 者 名	株式会社ナカノアイシステム
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区鳥屋野 4 3 2 番地
業 務 の 名 称	能登地域の港湾災害復旧事業における建物等事前調査
業 務 場 所	
業 務 種 別	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容)	地盤変動影響影響調査 事前調査
履 行 期 間 (自)	令和7年5月30日
履 行 期 間 (至)	令和7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	19, 580, 000 (税込)
変 更 金 額	3, 025, 000 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	22, 605, 000 (税込)
変 更 理 由	地盤変動影響調査の種別と数量を変更するため。

[標準様式例 7-2]

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月12日
契 約 業 者 名	株式会社ナカノアイシステム
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区鳥屋野 4 3 2 番地
業 務 の 名 称	能登地域の港湾災害復旧事業における建物等事前調査
業 務 場 所	
業 務 種 別	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容)	履行期間の延長
履 行 期 間 (自)	令和7年5月30日
履 行 期 間 (至)	令和7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,580,000 (税込)
変 更 金 額	0 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	19,580,000 (税込)
変 更 理 由	履行期間を変更するため。