

(第 2 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月26日
契 約 業 者 名	株式会社明玩組
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市泉野町六丁目 1 5 番 1 5 号
工 事 の 名 称	金沢港（大野地区）泊地（－ 1 0 m）土砂運搬工事（その 4）
工 事 場 所	金沢市大野町地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	現在施工中の本工事の設計図書に基づき変更するものである。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年9月17日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	151, 250, 000（税込）
変 更 金 額	40, 150, 000（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	191, 400, 000（税込）
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 現状不一致により、土砂運搬工に変更が生じたため。 2. 土質改良に使用する固化材を変更するするため。 3. 埋立地内の排水対策を追加するため。 4. 仮設材の数量及びリース期間に変更が生じたため。 5. 交通誘導警備員の配置人数が確定したため。 6. 快適トイレの費用が確定したため。 7. 遠隔臨場の費用が確定したため。

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月3日
契 約 業 者 名	株式会社明玩組
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市泉野町六丁目 1 5 番 1 5 号
工 事 の 名 称	金沢港（大野地区）泊地（－ 1 0 m）土砂運搬工事（その 4）
工 事 場 所	金沢市大野町地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	現在施工中の本工事の設計図書に基づき変更するものである。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年9月17日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	151, 250, 000（税込）
変 更 金 額	0（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	151, 250, 000（税込）
変 更 理 由	1. 工期を変更するため。