

[標準様式例 6-2]

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月24日
契 約 業 者 名	(株) 本間組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区西湊町通三ノ町 3 3 0 0 番地 3
工 事 の 名 称	飯田港 (飯田地区) 東防波堤 (災害復旧) 撤去工事
工 事 場 所	飯田港飯田地区、飯田港上戸地区及び野々江地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	<div>【構造物撤去工】 一式 【水叩工】 一式 【土工】 一式 【排水側溝工】 一式 ほか</div>
履 行 期 間 (自)	令和7年8月4日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月16日
変 更 前 の 契 約 金 額	261, 690, 000 (税込)
変 更 金 額	129, 800, 000 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	391, 490, 000 (税込)
変 更 理 由	<div>・ 飯田港海岸における護岸の構造物撤去工、上部工、排水構造物工、水叩工及び陸閘を追加するため。 ・ 小型波高観測装置設置を追加するため。 ・ 測量調査を追加するため。</div>