

[標準様式例 7-2]

(第 2 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月17日
契 約 業 者 名	株式会社東光コンサルタンツ本社事業部
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区東池袋四丁目 4 1 番 2 4 号
業 務 の 名 称	小松空港道路駐車場改良調査設計
業 務 場 所	小松市浮柳町 小松空港内
業 務 種 別	建設コンサルタント等
業 務 概 要	現在履行中の本業務を設計図書に基づき変更するものである。
履 行 期 間 (自)	令和7年6月24日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	14, 575, 000 (税込)
変 更 金 額	4, 433, 000 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	19, 008, 000 (税込)
変 更 理 由	1. 測量範囲の増。 2. 現地調査及び測量結果を踏まえ、検討内容に変更の必要が生じたため。

[標準様式例 7-2]

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月17日
契 約 業 者 名	株式会社東光コンサルタンツ本社事業部
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区東池袋四丁目 4 1 番 2 4 号
業 務 の 名 称	小松空港道路駐車場改良調査設計
業 務 場 所	小松市浮柳町 小松空港内
業 務 種 別	建設コンサルタント等
業 務 概 要	現在履行中の本業務を設計図書に基づき変更するものである。
履 行 期 間 (自)	令和7年6月24日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	14,575,000 (税込)
変 更 金 額	0 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	14,575,000 (税込)
変 更 理 由	1. 設計内容見直しによる工期の延伸。