

(第 2 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月25日
契 約 業 者 名	鹿島道路株式会社 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟中央区神道寺南2丁目6番15号
工 事 の 名 称	小松空港誘導路改良工事
工 事 場 所	小松市日末町 小松空港内
工 事 種 別	空港等舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
履 行 期 間 (自)	令和7年9月19日
履 行 期 間 (至)	令和8年5月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	79,200,000 (税込)
変 更 金 額	0 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	79,200,000 (税込)
変 更 理 由	1. アスファルト合材の供給制限による工期の延伸。

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月25日
契 約 業 者 名	鹿島道路株式会社 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟中央区神道寺南2丁目6番15号
工 事 の 名 称	小松空港誘導路改良工事
工 事 場 所	小松市日末町 小松空港内
工 事 種 別	空港等舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
履 行 期 間 (自)	令和7年9月19日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	79,200,000 (税込)
変 更 金 額	0 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	79,200,000 (税込)
変 更 理 由	1. 関係機関との調整による工期の延伸。