

(第1回 ・ 最終) 契約変更の内容

| | |
|------------------|------------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和8年3月3日 |
| 契約業者名 | 日本海建設株式会社 |
| 契約業者の住所 | 石川県金沢市神田一丁目3番10号 |
| 工事の名称 | 金沢港（大野地区）泊地（-10m）土砂運搬工事（その3） |
| 工事場所 | 金沢市大野町地区 |
| 工事種別 | 港湾土木工事 |
| 工事概要 （変更した内容） | 現在施工中の本工事の設計図書に基づき変更するものである。 |
| 履行期間（自） | 令和7年9月25日 |
| 履行期間（至） | 令和8年3月19日 |
| 変更前の契約金額 | 158,400,000（税込） |
| 変更金額 | 0（税込） |
| 変更後の契約金額 | 158,400,000（税込） |
| 変更理由 | 1. 工期を変更するため。 |