

[標準様式例 7-2]

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月24日
契 約 業 者 名	日本工営都市空間株式会社
契 約 業 者 の 住 所	愛知県名古屋市東区東桜 2 丁目 1 7 番 1 4 号
業 務 の 名 称	金沢港深浅測量
業 務 場 所	
業 務 種 別	測量・調査
業 務 概 要 (変更した内容)	<div>・ 深浅測量の数量変更</div> <div>・ 水路測量の追加</div> <div>・ 履行期間延伸 ほか</div>
履 行 期 間 (自)	令和7年8月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	15,367,000 (税込)
変 更 金 額	3,190,000 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	18,557,000 (税込)
変 更 理 由	<div>・ 深浅測量の数量に変更が生じたため。</div> <div>・ 水路測量を追加するため。</div> <div>・ 関連調査を追加するため。</div> <div>・ 事前協議の数量に変更が生じたため、</div> <div>・ 上記の追加に伴い履行期間を延伸する必要が生じたため。</div>