

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年5月7日に契約した金沢港(大野地区)泊地(-10m)付帯外1件工事の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 6月 18日

発注者	住所	石川県金沢市大野町4丁目2-1
	氏名	分任支出負担行為担当官 金沢港湾・空港整備事務所長 渡邊 理之

受注者	住所	石川県金沢市東力町二170番地
	氏名	酒井工業株式会社 代表取締役社長 岡田 康晴

単価表

工事区分・工種・	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
種別・細別					確認項目内容	確認手段	確認資料		
泊地		式	1.00					77,490,553	
築堤工		式	1.00					58,855,359	
築堤工		式	1.00					58,855,359	
法面工		式	1.00					58,855,359	
法面整形		m 2	10,264.00	451				4,629,064	
法面整形	切土部	m 2	1,644.00	918				1,509,192	
法面整形	盛土部	m 2	3,153.00	451				1,422,003	
被覆シート張	t =0.5mm	m 2	16,100.00	2,861				46,062,100	
掘削	築堤部復旧	m 3	8,025.00	308				2,471,700	
盛土	築堤部復旧	m 3	7,223.00	240				1,733,520	
掘削	天端部	m 3	550.00	282				155,100	
掘削	法尻部	m 3	2,230.00	238				530,740	
埋戻し	天端部、法尻部	m 3	2,780.00	123				341,940	
土砂運搬工		式	1.00					18,600,448	
土砂運搬工		式	1.00					18,600,448	
土砂運搬工		式	1.00					18,600,448	
掘削		m 3	4,274.00	362				1,547,188	
土砂運搬		m 3	4,274.00	3,990				17,053,260	
仮設工		式	1.00					34,746	
安全対策		式	1.00					34,746	
交通誘導警備員		式	1.00					34,746	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	2.00	17,373				34,746	
直接工事費		式	1.00					77,490,553	
共通仮設		式	1.00					7,058,729	
共通仮設費（積上）		式	1.00					477,724	
運搬費		式	1.00					477,724	
建設機械器具等運搬		式	1.00					477,724	
分解組立運搬	ブルドーザ湿地20 t級、往復	式	1.00	477,724				477,724	
共通仮設費（率）		式	1.00					6,092,663	
現場環境改善費		式	1.00					488,342	
現場管理費		式	1.00					18,513,148	
工事原価		式	1.00					103,062,430	
一般管理費等		式	1.00					18,728,697	
工事価格		式	1.00					121,791,127	
消費税等相当額		式	1.00					12,179,112	
請負工事費		式	1.00					133,970,239	