

## ( 第 1 回 ・ 最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月3日
契約業者名	株式会社明玩組
契約業者の住所	石川県金沢市泉野町六丁目15番15号
工事の名称	金沢港（大野地区）泊地（-10m）土砂運搬工事（その4）
工事場所	金沢市大野町地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容)	現在施工中の本工事の設計図書に基づき変更するものである。
履行期間（自）	令和7年9月17日
履行期間（至）	令和8年3月27日
変更前の契約金額	151,250,000（税込）
変更金額	0（税込）
変更後の契約金額	151,250,000（税込）
変更理由	1. 工期を変更するため。