

[標準様式例 7-2]

( 第 2 回 ・ 最終 ) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月25日
契 約 業 者 名	株式会社ナカノアイシステム
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区鳥屋野 4 3 2 番地
業 務 の 名 称	和倉地区建物等調査業務
業 務 場 所	
業 務 種 別	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容)	履行期間の延長
履 行 期 間 ( 自 )	令和7年4月30日
履 行 期 間 ( 至 )	令和7年8月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	5,819,000 (税込)
変 更 金 額	0 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	5,819,000 (税込)
変 更 理 由	履行期間を変更するため。

[標準様式例 7-2]

( 第 1 回 ・ 最終 ) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月3日
契 約 業 者 名	株式会社ナカノアイシステム
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区鳥屋野 4 3 2 番地
業 務 の 名 称	和倉地区建物等調査業務
業 務 場 所	
業 務 種 別	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容)	<div>・ 調査場所の追加 ・ 建物等調査算定の数量追加 ・ 履行期間の延長</div>
履 行 期 間 ( 自 )	令和7年4月30日
履 行 期 間 ( 至 )	令和7年7月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	3,300,000 (税込)
変 更 金 額	2,519,000 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	5,819,000 (税込)
変 更 理 由	<div>・ 調査場所を追加するため。 ・ 建物等調査算定の数量を追加するため。 ・ 履行期間を変更するため。</div>