

[標準様式例 7-2]

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月23日
契 約 業 者 名	株式会社日本港湾コンサルタント 北陸事務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区東大通 2 丁目 5 番 8 号
業 務 の 名 称	輪島港作業ヤード検討業務
業 務 場 所	
業 務 種 別	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容)	旅費交通費（事前協議 1 回 新潟駅～金沢駅 2 名、 中間報告 1 回 新潟駅～金沢駅 2 名、現地調査 1 回 新潟駅～金 沢駅、金沢駅西口～輪島駅前 4 名）、施工情報調査（モニタリン グ調査対象業務：設計等業務 A）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年4月30日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年10月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	12, 210, 000（税込）
変 更 金 額	341, 000（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	12, 551, 000（税込）
変 更 理 由	・ 旅費が確定したため、旅費交通費を追加 ・ 施工情報調査を追加するため