

[標準様式例 6-2]

(**第 1 回** ・ **最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	加賀建設(株)
契約業者の住所	石川県金沢市金石西1丁目2番10号
工事の名称	小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体工事
工事場所	石川県金沢市金石地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容)	<ul style="list-style-type: none">・工期延伸・製作工一式・仮設工一式・快適トイレ 男性用1基・女性用1基 計上
履行期間(自)	令和7年12月2日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	113,080,000(税込)
変更金額	15,840,000(税込)
変更後の契約金額	128,920,000(税込)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工期を変更するため・製作工を変更するため・仮設工を変更するため・快適トイレの費用が確定したため