

[標準様式例 6-2]

(第 1 回 ・ **最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年1月14日
契 約 業 者 名	和田内潜建株式会社
契 約 業 者 の 住 所	石川県七尾市万行町 1 部 2 4 番地
工 事 の 名 称	飯田港（飯田地区）東防波堤（災害復旧）消波工事
工 事 場 所	七尾港矢田新地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	【仮設工】 ・ 仮設工 一式 ほか
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年7月30日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年1月16日
変 更 前 の 契 約 金 額	143, 000, 000（税込）
変 更 金 額	24, 200, 000（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	167, 200, 000（税込）
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・ ブロック製作ヤード整備工を追加したため。・ 快適トイレの費用が確定したため。