

[標準様式例 7-2]

(第 2 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	一般社団法人水底質浄化技術協会
契約業者の住所	東京都中央区入船三丁目10番9号
業務の名称	浚渫土砂等の活用にかかる海洋環境形成検討業務
業務場所	
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容)	旅費交通費 ・事前協議 2名 ・現地調査 4名 を計上
履行期間(自)	令和7年7月16日
履行期間(至)	令和8年3月13日
変更前の契約金額	19,580,000 (税込)
変更金額	407,000 (税込)
変更後の契約金額	19,987,000 (税込)
変更理由	旅費交通費に変更が生じたため。

[標準様式例 7-2]

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月29日
契約業者名	一般社団法人水底質浄化技術協会
契約業者の住所	東京都中央区入船三丁目10番9号
業務の名称	浚渫土砂等の活用にかかる海洋環境形成検討業務
業務場所	
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容)	履行期間の延長
履行期間(自)	令和7年7月16日
履行期間(至)	令和8年3月13日
変更前の契約金額	19,580,000(税込)
変更金額	0(税込)
変更後の契約金額	19,580,000(税込)
変更理由	履行期間を変更するため。