

[標準様式例7-2]

(第1回 ・ 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月16日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 金沢事務所
契約業者の住所	石川県金沢市駅西本町1丁目14番29号
業務の名称	輪島港整備効果検討業務
業務場所	
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容)	港内波浪変形計算(予測計算)(ビジネスモデル) 一式
履行期間(自)	令和7年8月29日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	13,376,000(税込)
変更金額	946,000(税込)
変更後の契約金額	14,322,000(税込)
変更理由	・港内波浪変形計算(予測計算)の数量を変更するため。