

[標準様式例 6-2]

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月17日
契約業者名	株式会社北都組
契約業者の住所	石川県金沢市泉本町5丁目88番地
工事の名称	金沢港（大野地区）防波堤（西）（改良）消波・被覆工事
工事場所	金沢市金石地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容)	<ul style="list-style-type: none">・交通誘導警備員B 20人計上・快適トイレ 男性用（1基・4.57ヶ月分）、 女性用（1基・4.57ヶ月分）計上
履行期間（自）	令和7年9月26日
履行期間（至）	令和8年3月18日
変更前の契約金額	194,700,000（税込）
変更金額	880,000（税込）
変更後の契約金額	195,580,000（税込）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・交通誘導警備員の配置人数が確定したため。・快適トイレの費用が確定したため。