

[標準様式例 6-2]

(第 1 回 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年9月4日
契 約 業 者 名	北川瀝青工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	金沢市新保本四丁目 6 5 番地 1 5
工 事 の 名 称	金沢第一宿舎屋上防水改修工事
工 事 場 所	金沢市大野町 4 丁目ル 1 1 - 1
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要	現在施工中の本工事の設計図書に基づき変更するものである。
工 期 (自)	令和8年6月10日
工 期 (至)	令和8年10月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	4,400,000 (税込)
変 更 金 額	5,500,000 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	9,900,000 (税込)
変 更 理 由	1. 施工範囲が変更となったため。