

[標準様式例 7-2]

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月17日
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 金沢事務所
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市西金沢 5 - 2 7 3
業 務 の 名 称	金沢港土質調査
業 務 場 所	
業 務 種 別	測量・調査
業 務 概 要 (変更した内容)	<div>・ 調査数量の変更 一式</div>
履 行 期 間 (自)	令和7年7月30日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	16,852,000 (税込)
変 更 金 額	2,090,000 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	18,942,000 (税込)
変 更 理 由	<div>・ 現状不一致により、調査数量に変更が生じたため</div>