

[標準様式例 7-2]

(第 2 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月25日
契 約 業 者 名	一般社団法人水底質浄化技術協会
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区入船三丁目 1 0 番 9 号
業 務 の 名 称	浚渫土砂等の活用にかかる海洋環境形成検討業務
業 務 場 所	
業 務 種 別	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容)	<div>旅費交通費</div> <div>・ 事前協議 2 名</div> <div>・ 現地調査 4 名 を計上</div>
履 行 期 間 (自)	令和7年7月16日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月13日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,580,000 (税込)
変 更 金 額	407,000 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	19,987,000 (税込)
変 更 理 由	<div>旅費交通費に変更が生じたため</div>

[標準様式例 7-2]

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年1月29日
契 約 業 者 名	一般社団法人水底質浄化技術協会
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区入船三丁目 1 0 番 9 号
業 務 の 名 称	浚渫土砂等の活用にかかる海洋環境形成検討業務
業 務 場 所	
業 務 種 別	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容)	履行期間の延長
履 行 期 間 (自)	令和7年7月16日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月13日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,580,000 (税込)
変 更 金 額	0 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	19,580,000 (税込)
変 更 理 由	履行期間を変更するため。