

[標準様式例 7-2]

(第 2 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月16日
契 約 業 者 名	三洋テクノマリン株式会社 名古屋支店
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市天白区植田南 2 丁目 1 0 0 1 番地
業 務 の 名 称	輪島港深浅測量
業 務 場 所	
業 務 種 別	測量・調査
業 務 概 要 (変更した内容)	<div>・ 深浅測量 一式</div> <div>・ U A V 写真点群測量 一式</div> <div>ほか</div>
履 行 期 間 (自)	令和7年4月24日
履 行 期 間 (至)	令和8年2月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	9, 845, 000 (税込)
変 更 金 額	13, 750, 000 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	23, 595, 000 (税込)
変 更 理 由	<div>・ 深浅測量に変更が生じたため。</div> <div>・ U A V 写真点群測量に変更が生じたため。</div>

[標準様式例 7-2]

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月19日
契 約 業 者 名	三洋テクノマリン株式会社 名古屋支店
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市天白区植田南 2 丁目 1 0 0 1 番地
業 務 の 名 称	輪島港深淺測量
業 務 場 所	
業 務 種 別	測量・調査
業 務 概 要 (変更した内容)	履行期間の延長
履 行 期 間 (自)	令和7年4月24日
履 行 期 間 (至)	令和8年2月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	9,845,000 (税込)
変 更 金 額	0 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	9,845,000 (税込)
変 更 理 由	履行期間を変更するため。