

[標準様式例7-2]

( 第2回 ・ 最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月16日
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社名古屋支店
契約業者の住所	名古屋市天白区植田南2丁目1001番地
業務の名称	輪島港深浅測量
業務場所	
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容)	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 深浅測量 一式</li><li>・ UAV写真点群測量 一式</li></ul> ほか
履行期間(自)	令和7年4月24日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	9,845,000(税込)
変更金額	13,750,000(税込)
変更後の契約金額	23,595,000(税込)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 深浅測量に変更が生じたため。</li><li>・ UAV写真点群測量に変更が生じたため。</li></ul>

[標準様式例7-2]

( 第1回 ・ 最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年11月19日
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社名古屋支店
契約業者の住所	名古屋市天白区植田南2丁目1001番地
業務の名称	輪島港深淺測量
業務場所	
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容)	履行期間の延長
履行期間(自)	令和7年4月24日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	9,845,000(税込)
変更金額	0(税込)
変更後の契約金額	9,845,000(税込)
変更理由	履行期間を変更するため。