

[標準様式例 7-2]

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年10月24日
契約業者名	日本工営都市空間株式会社
契約業者の住所	愛知県名古屋市東区東桜2丁目17番14号
業務の名称	金沢港深淺測量
業務場所	
業務種別	測量・調査
業務概要 (変更した内容)	<ul style="list-style-type: none">・ 深淺測量の数量変更・ 水路測量の追加・ 履行期間延伸 ほか
履行期間 (自)	令和7年8月1日
履行期間 (至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	15,367,000 (税込)
変更金額	3,190,000 (税込)
変更後の契約金額	18,557,000 (税込)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 深淺測量の数量に変更が生じたため。・ 水路測量を追加するため。・ 関連調査を追加するため。・ 事前協議の数量に変更が生じたため、・ 上記の追加に伴い履行期間を延伸する必要が生じたため。