

## 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 金沢港

件名 金沢港(大野地区)防波堤(西)(改良)消波・被覆工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 金沢港(大野地区)防波堤(西)(改良)消波・被覆工事

| 名称      | 数量 | 金額          | 内訳                            |
|---------|----|-------------|-------------------------------|
| 直接工事費   | 1式 | 118,992,612 |                               |
| 防波堤     | 1式 | 118,992,612 |                               |
| 製作工     | 1式 | 118,975,286 |                               |
| 消波ブロック工 | 1式 | 87,463,358  | 消波ブロック製作 110.00個、クレーン拘束 1.00式 |
| 被覆ブロック工 | 1式 | 31,511,928  | 被覆ブロック製作 210.00個              |
| 仮設工     | 1式 | 17,326      |                               |
| 安全対策    | 1式 | 17,326      | 交通誘導警備員 1.00人                 |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 金沢港(大野地区)防波堤(西)(改良)消波・被覆工事

| 名称        | 数量 | 金額          | 内訳        |
|-----------|----|-------------|-----------|
| 直接工事費     | 1式 | 118,992,612 |           |
| 間接工事費     | 1式 | 42,357,043  |           |
| 共通仮設費(計)  | 1式 | 10,939,467  |           |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 2,776,575   | 運搬費、技術管理費 |
| 共通仮設費(率)  | 1式 | 7,460,836   |           |
| 現場環境改善費   | 1式 | 702,056     |           |
| 現場管理費     | 1式 | 31,417,576  |           |
| 工事原価      | 1式 | 161,349,655 |           |
| 一般管理費等    | 1式 | 25,905,806  |           |
| 契約保証費     | 1式 | 64,539      |           |
| 工事価格      | 1式 | 187,320,000 |           |
| 予定工事価格    | 1式 | 187,320,000 |           |