

[標準様式例 6-2]

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月23日
契約業者名	和田内潜建株式会社
契約業者の住所	石川県七尾市万行町壱部 2 4 番地
工事の名称	飯田港（飯田地区）東防波堤（災害復旧）消波工事（その 2）
工事場所	七尾港（小島地区）
工事種別	港湾土木工事
工事概要 （変更した内容）	工期の変更
履行期間（自）	令和8年2月24日
履行期間（至）	令和8年9月30日
変更前の契約金額	159,500,000（税込）
変更金額	0（税込）
変更後の契約金額	159,500,000（税込）
変更理由	工期を変更するため。