

[標準様式例 6-2]

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月24日
契 約 業 者 名	日本海建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市神田一丁目 3 番 1 0 号
工 事 の 名 称	小木港（小木地区）物揚場（－ 3 . 5 m）（災害復旧）本体外 1 件工事
工 事 場 所	石川県金沢市金石地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年11月25日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年5月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	135, 300, 000（税込）
変 更 金 額	0（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	135, 300, 000（税込）
変 更 理 由	1. 工期を変更するため。