

[標準様式例 6-2]

( 第 1 回 ・ 最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月24日
契約業者名	日本海建設株式会社
契約業者の住所	石川県金沢市神田1丁目3番10号
工事の名称	小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体外1件工事
工事場所	石川県金沢市金石地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容)	工期の変更
履行期間(自)	令和7年11月25日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	135,300,000(税込)
変更金額	0(税込)
変更後の契約金額	135,300,000(税込)
変更理由	工期を変更するため。